



Datum: 15 oktober 2020
Van: Iris van Gils, projectleider voorbereidingsproces Herindeling
Voor: Fusiecommissie
Onderwerp: Voortgang Fusie

In onderstaand bericht geven we u een beeld van wat de afgelopen weken ten aanzien van het fusietraject Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne heeft plaatsgevonden en waar aan gewerkt wordt. Zoals in de Startnotitie Herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne van 8 juli is beschreven, onderscheiden we drie grote 'producten' die moeten worden opgeleverd. Het eerste product is het Herindelingsontwerp en -advies, het tweede product is de Strategische visie en het derde product is het Projectplan Voorbereiding Fusie. Daarnaast loopt de oplevering van de Herindelingscan en het Due Diligence onderzoek.

Herindelingscan

De Provincie heeft de Herindelingscan op 16 oktober jl. opgeleverd. Naast een uitgebreide rapportage van de Herindelingscan is ook een samenvatting opgesteld. De Herindelingscan zal als bijlage bij het Herindelingsontwerp worden gevoegd.

Due Diligence onderzoek

Op 16 oktober jl. levert BDO de totaalrapportage en de gemeentespecifieke rapportages over het Due Diligence-onderzoek op. Deze rapportages worden direct na het beschikbaar komen verspreid aan colleges en raden, waarbij nogmaals wordt gewezen op de vertrouwelijkheid (conform de daartoe genomen raadsbesluiten eind september). Op 2 november vindt de presentatie door BDO aan de raden en colleges plaats. De resultaten van het Due Diligence onderzoek zijn voor de gemeenteraden input bij de besluitvorming over het Herindelingsontwerp.

Herindelingsontwerp en -advies

Het eerste product waarover de Startnotitie schrijft is het herindelingsontwerp en -advies. Uiterlijk 31 maart 2021 moet het Herindelingsadvies worden gedeeld met GS PZH. De afgelopen weken heeft de werkgroep gewerkt aan een eerste concept-Herindelingsontwerp, dat is bijgevoegd. In deze versie is de feedback van de Provincie ZH, de managementteams van de drie organisaties, het ART en het BRT waar mogelijk verwerkt. In een aparte memo wordt een verdere toelichting gegeven op dit concept-Herindelingsontwerp en de te nemen vervolgstappen. Anne-Marie Spahr van der Hoek (gemeente Hellevoetsluis) neemt als deelprojectleider het opleveren van het Herindelingsontwerp, het doorlopen van het zienswijzetraject en het opleveren van het Herindelingsadvies (eind maart 2021) voor haar rekening.

Strategische visie

Het tweede product is een Strategische visie; een visie op de nieuwe gemeente die gedragen wordt door inwoners, maatschappelijke instellingen, samenwerkingspartners, raden, colleges en medewerkers van de drie gemeenten. Zoals beschreven in de Startnotitie onderscheiden we twee fasen in het opstellen van de Strategische visie. In de eerste fase wordt vanuit eerder opgehaalde input (lokale verkenningen) een 'praatplaat' opgesteld waarin de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe gemeente zijn opgenomen. De input op deze praatplaat vanuit de raden en de colleges is meegenomen in het Herindelingsontwerp. Diana van der Kroon (gemeente Westvoorne) zal als deelprojectleider



en met bijdragen van een grote groep belangstellende medewerkers uit de drie organisaties, werken aan het realiseren van de strategische visie en het participatietraject dat daar deel van uitmaakt. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt de Strategische Visie vastgesteld, zodat die kan dienen als basis voor de verdere uitwerking van het fusiespoor.

Projectplan Voorbereiding nieuwe gemeente

Het derde product is het Projectplan op basis waarvan de voorbereiding van de fusie plaatsvindt. Het projectplan 'Voorbereiding nieuwe gemeente' beschrijft de doelen die worden beoogd met het voorbereidingsproces, de activiteiten die nodig zijn om deze doelen te halen, de projectorganisatie die nodig is om deze doelen te realiseren en activiteiten uit te voeren en de benodigde inzet van tijd en middelen. Andra van Meggelen (gemeente Hellevoetsluis) is als deelprojectleider gestart met het opstellen van het projectplan en betreft daar medewerkers uit de drie organisaties bij. Besluitvorming over het Projectplan door de gemeenteraden is voorzien eind 1^e kwartaal 2021.

Communicatie

In- en externe communicatie en participatie gedurende het hele traject is uitermate belangrijk. Bij de stukken voor deze vergadering treft u een update van de Communicatie-activiteiten aan.