

# Songvaar Fyrs Venner.

20/10-2020

Vedlikeholdsprogram 2020						Timepris dugnadsarbeid kr			350			Status		
						Ikke startet	Startet				Ferdig			
						Timer	Arbeid	Materiell				Sum		
Prioriteres	Sjøbua	Skifte deler av takstol som er råttten,	8	2800	1 000						3 800			
		Skrape og male vannbord,	2	700	300						1 000			
		Etablere enkel vask og vann fra sisternetanker.	5	1 750	1 000						2 750			
		Etablere skjærgårdstolett bak sjøbua (samarbeide med Søgne Kommune)												
		Avdele garasjene slik at vi kan få egen garasje til SFV utstyr	20	7 000	5 000			1000			12 000			
Prioriteres	Hovedhuset	Skrape og male hovedhus utvendig (kun de veggen som har behov.	30	10 500	5 000						15 500			
		Male vannbord hovedhuset.	4	1 400	350						1 750			
		Flislegge nytt gulv i bod hovedhuset	32	11 200	2 400						13 600			
		Male soverom og gang i plan 3 i hovedhuset	30	10 500	3 000						13 500			
Prioriteres	Hovedhuset	Legge nytt gulvbelegg på alle soverom	30	10 500	20 000						30 500			
		Male veggene i gang/vindfang	4	1 400	500						1 900			
Prioriteres	Hovedhuset	Skifte vinduet under trappa i kjeller	10	3 500	3 500						7 000			
Prioriteres		Skifte vinduene i kjøkkenet	32	11 200	17 000						28 200			
Prioriteres	Hovedhuset	Remontere gammel lampe (original) i taket på kjøkkenet (kjøpe kuppel og montere)	3	1 050	500						1 550			
Prioriteres		Nye batterier til solcelleanlegg	4	1 400	2 000						3 400			
Prioriteres	Hovedhuset	Montere betongplate for skadet eternittplate	3	1 050	500						1 550			
		Flislegge vaskerom i kjeller	40	14 000	7 000						21 000			
Prioriteres	Oljebua	Ny enkel kjøkkeninnredning	20	7 000	7 500						14 500			
		Ny gassvannvarmer	2	700	3 500						4 200			
		Male kjøkken i Oljebua	4	1 400	500						1 900			
		Lage utvendig kasse til propankolbe	4	1 400	1 500						2 900			
		Male tak i stua i Oljebua	3	1 050	500						1 550			
Prioriteres	Fjølset	Montere ny lampe på utsiden av Fjølset (220v og 12v)	2	700	800						1 500			
Prioriteres		"Gasse" fjølset for stripet borebille <b>Kystverket</b> (Mott) eller annen behandling (usikker på kalkye)	30	10 500	10 000						20 500			
Prioriteres		Male soverom under trappa	10	3 500	600						4 100			
		Montere nye hengsler på loftdør	2	1 050	500						1 550			
Prioriteres		Montere betongplate for skadet eternittplate	3	1 050	500						1 550			
Prioriteres		Skrape og male hovedør	8	2 800	500						3 300			
Prioriteres		Flekk male fjølset utvendig	5	1 750	1 500						3 250			
Prioriteres	Montere vindskiplater som mangler mot nord	2	700	-						700				
Prioriteres	Hovedhuset	Male maskinhuset utvendig - invitere Way Back	75	26 250	2 100						28 350			
Prioriteres		Tette over nytt vindu i maskinhuset mot vest med smøremembran	6	2 100	1 250						3 350			

	Maskinhuset	Male alle gulv i maskinhuset evt starte flislegging med prioritet på samlingsrommet.	6	2 100	750		2 850
Prioriteres		Male og tilrettelegge for utstilling - bilder fra dykkklubben - i kjeller	10	3 500	15 000		18 500
Prioriteres		Bytte knust glass i linsehuset - <b>Kystverket</b> (må tas på land med helikopter)	-	-	-		-
Prioriteres		Rustpigge og male taket i linsehuset - <b>Kystverket</b> (løftes av settes på bakken for renovering)	38	13 300	5 000		18 300
Prioriteres		Nytt tak inne i maskinhuset i gallerirommet.	15	5 250	5 500		10 750
Prioriteres		Nye dører på hver side av linserommet mot terrasse	1	350	100		450
Prioriteres		Utføring og lister rundt kjøkkendører	3	350	1 000		1 350
Prioriteres		Remontere utelys over inngangspartiet	1	350	100		450
		Etablere sluk i gulvet i kjøkkenet i maskinhuset	4	1 400	500		1 900
		Bytte armaturer til varmere lyskilder i samlingsrommet (armaturer er innkjøpt)	2	700	1 500		2 200
Prioriteres		Nytt tak i kjøkkenet i maskinhuset	10	3 500	1 800		5 300
		12 v lys i galleri rommet og maskinrommet	4	1 400	2 500		3 900
		Fortsette utbedring av strømforskyning kabel til hovedhuset (kabel innkjøpt)	16	5 600	2 500		8 100
Prioriteres		Sikre løse steiner på ruinen		-			-
Prioriteres	Moringer og bøyer sjekket og skiftet svak kjetting mot tau og løstestopper (Har materiell)	4	1 400	1 000		2 400	
Prioriteres	Reetablere gjerde lang bryggekanalen. Fullføre	16	5 600	500		6 100	
Prioriteres	Reetablere støpt trinn i trappa opp fra brygga	6	2 100	500		2 600	
	Etablere fendring av brygga med bjelkelag	32	11 200	5 000		16 200	
	Male ferdig utedo på innsiden	2	700	-		700	
	Utbedre kjetting for akterfortøyning ved brygga ( <b>Kystverket</b> )		-				
		<b>603</b>	<b>210 700</b>	<b>143 550</b>		<b>1000</b>	<b>354 250</b>
	Ute						
		<b>Sum verdi arbeide etter timepris på kr 350 og faktiske materialkostnader</b>					<b>355 250</b>

Arbeid er beregnet ut fra en timesats på kr 350 for egeninnsats	-
Arbeider som må utføres av profesjonell er estimert etter håndverkspriser	-
	-
Vedlikehold programmet er avhengig av sponsorinntekter og dugnads ressurser.	-
Erfaringsmessig må inntil 40% av oppgavene utgå pga dårlig vær.	-
	-
<b>Sum arbeider og materiell i 2020</b>	<b>355 250</b>
Verdi av arbeider fremført fra 2019	<b>914 155</b>
	70000
	<b>1 199 405</b>



20.10.2019  
Geir Smebøle