

Bestyrelsesmøde 25/11 2019 vedr. arbejder på havnens broer

Til stede: Christian Dolmer, Martin Østergaard, Ib Andersen Torben Kordif, Niklas Jensen

Dagsorden:

Gennemgang af aftaler med Lerche samt arbejdsplan og betalingsplan

Kommunikationsplan

Følgende er aftalt med Henning Lerche okt. 2019:

Der kan kun iværksættes arbejder som havnen har penge til at betale. Resterende arbejder kan igangsættes når finansiering foreligger.

Pr. 1. november kan der begyndes på bro 2 og 3.

Lerche skal bestille pæle til bro 1 i god tid grundet lang leveringstid. Disse kan bestilles og betales.

Nedbrydning af bro 1 kan påbegyndes 1. december. Havnen sikrer flytning af både og nedbrydning af brodæk og el.

Lerche leverer en plan for arbejder samt betalingsplan. Arbejdet er færdigt 1. marts.

En enig bestyrelse beslutter at igangsætte arbejder incl. Nedbrydning af bro, da tidsplanen skal holdes så vi er færdige til marts. Der ses ingen alternativer. Skulle lån mod forventning ikke bevilges, skal pengene findes ad andre veje, enten anden kredit eller hos medlemmer. Skulle dette blive aktuelt bliver der omgående indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Forløbet med at få finansiering på plads har taget længere end forventet, men det understreges at vi ikke har bestilt arbejder vi ikke kan betale.

Kommunikation med entreprenører og medlemmer.

Fremadrettet har Niklas al kommunikation med Lerche og Erling. Dette giver ikke et beslutningsmandat ud over det i bestyrelsen aftalte. Niklas orienterer bestyrelse pr mail.

Nyhedsbrev til medlemmer udkommer i december.

Punkter til nyhedsbrev:

Respekt for håndværkeres arbejder! Ulovlig tilslutning af strøm.

Status på reparationsarbejder og arbejdsdag.