

Overordnet tids- og aktivitetsplan for Lyseng-projektet godkendt af styregruppen den 25.9. 2016

Aktivitet	Arbejdsgruppe	september		oktober		november		december		januar 2017		februar		marts		april		maj		juni 2017	
		1.-15.	16.-30.	1.-15.	16.-31.	1.-15.	16.-30.	1.-15.	16.-31.	1.-15.	16.-31.	1.-15.	16.-28.	1.-15.	16.-31.	1.-15.	16.-30.	1.-15.	16.-31.	1.-15.	16.-30.
Fonden - orientering og beslutning																					
Idrætsforeninger - orientering og beslutning																					
Fællesrådet - orientering (og beslutning)																					
Styregruppen - status, koordinering og beslutning																					
Lokale Interessenter - orientering og event. drøftelse																					
Aftale organisation	St.gr.																				
Aftale tidsplan	St.gr.																				
Bemanding og kommissorier for arbejdsgrupper	St.gr.																				
Oversigt over og strategi vedr. "hovedsponsorer"/fonde	St.gr.																				
Kontakt til "hovedsponsorer"/fonde	St.gr.																				
Udarbejde materiale til markedsføring	1																				
Hjemmeside mhp lokal information	1																				
Planlægge lokale sponsorinitiativer	2																				
Gennemføre lokale sponsorinitiativer	2																				
Præcisering af bygeprogram, herunder rum-fleksibilitet	3																				
Afklare udbudsjura og event. alternative -former	3																				
Økonomioversigt mhp sponsorer o.l.	4																				
Afklare rammer for moms, finansiering o.l.	4																				